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Frågeställningarna formulerade i den här mallen är tänkta att fungera som ett första diskussionsunderlag att utgå ifrån under dialoger i syfte att belysa förutsättningar, arbetsmiljöfrågor och möjligheten till en kommande säker produktion, drift och förvaltning. Materialet ska ses som ett kompletterande stödmaterial till Håll Nollans Arbetsmiljöguide för Byggherrar. 

Övergripande områden som berörs i frågorna att diskutera arbetsmiljö och säkerhet i relation till: 
A. Förutsättningar i området och omgivningarna
B. Arbetsområdets utformning och tillgänglighet
C. Mark och markförutsättningar
D. Förutsättningar vid ombyggnation
E. Projektorganisation, styrning och kompetens
F. Tidplan (hålltider) i relation till projektets förutsättningar
G. Teknik- och metodval 
H. Arbetsmiljö i relation till budget

Alla områden och frågor är kanske inte tillämpbara eller aktuella i just ert projekt men förhoppningsvis finns det ett antal som kan användas som utgångspunkt för att beakta arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade aspekter och förutsättningar i det kommande projektet. 


	FRÅGOR
	KOMMENTAR

	A) Förutsättningar i området och omgivningarna

	1. Vilka förutsättningar har vi i det tänkta området och omgivningarna? 
a) Vad vet vi gällande befintliga tomtgränser för omkringliggande byggnader, vägar?
b) Vad vet vi om övriga planer för området och samordning för detta?
c) Vilken typ av verksamhet pågår runt om? (järnväg, tunnelbana, vägar, gång- och cykelbanor, sjukhus, flyg, skolor & barnomsorg, äldreboende)
	

	2. Hur ser det ut med kvarsittande/kvarboende hyresgäster i byggnaden/inom området? (Är några av dem känsliga för buller, vibrationer, damm etc.)
	

	3. Hur är inflyttningen/tillträde tänkt att gå till och hur påverkar det projektet? (successiv inflyttning i etapper eller som helhet vid en och samma tidpunkt?)
	

	B) Arbetsområdets utformning och tillgänglighet

	4. Behöver man bygga nya vägar eller förändra befintliga gator för att kunna komma till byggarbetsplatsen? Krävs en TA-plan?
	

	5. Finns möjlighet till säker in- och uttransport till byggarbetsplatsen?
	

	6. Finns det erforderliga ytor på byggarbetsplatsen för personalutrymmen, lossningsplats(er), förrådscontainrar, byggnadsställning, möjlighet för fordon att köra runt för att undvika backning
	

	7. Finns behov utifrån ovan att föra dialog med angränsande väghållare, t.ex. för hyra av ytor p.g.a. platsbrist på byggarbetsplatsen?
	

	8. Behövs en logistiklösning p.g.a. utrymmesbrist för materiallagring?
	

	C) Mark och markförutsättningar

	9. Vad känner vi till gällande markförutsättningarna i området? (Exempelvis föroreningar, geotekniska egenskaper)
	

	10. Utifrån kända markförutsättningar vilka tillvägagångssätt för markarbete och markstabilisering finns? (Exempelvis nivåer, djupa schakter i anslutning till befintlig, bebyggelse och infrastruktur - järnväg, tunnlar) Kan spont behövas?
	

	11. Utifrån kända markförutsättningar att marken är förorenad- finns analys av marken? Är tillsynsmyndigheten, oftast kommunens miljökontor underrättad?
	

	D) Förutsättningar vid ombyggnation

	12. Finns det risk för att det finnas hälsofarligt material som ska rivas? (Exempelvis Asbest, PCB etc.)
	

	13. Finns det en miljöinventering av byggnaden?
	

	14. Kan ombyggnationen innebära att bärande konstruktioner behöva rivas?
	

	E) Tidplan (hålltider) i relation till projektets förutsättningar	Comment by Ulrika Dolietis: 5 § Under planeringen och projekteringen ska byggherren se till att det upprättas en realistisk tidplan för hela byggprojektet. Planeringen och projekteringen ska kunna genomföras i så god tid innan arbetena utförs att det är möjligt att samordna arbetena utan att arbetsmiljörisker uppstår på grund av tidsbrist vid samordningen. Det gäller även om planering och projektering fortsätter efter att byggskedet har påbörjats. Den totala byggtiden och tiderna för deletapperna i byggskedet ska vara  så väl tilltagna att arbetena kan utföras i en sådan takt att ohälsa och olycksfall undviks.

	15. Är tidplan satt utifrån projektets specifika förutsättningar och är realistisk? 
a) Är tidplanen satt utifrån tidigare kalkyler och schabloner? (Finns kompetens och verktyg/ tillvägagångssätt/metoder/arbetssätt för att kunna utvärdera och omvärdera ”tillräcklig” tid i relation till projektets specifika förutsättningar? 
b) Vad har tidigare erfarenhetsåterföring gett för resultat och insikt (t.ex. nyckeltal, ledtider, beroenden)	Comment by Ulrika Dolietis: Borde inte denna ligga under tidplan?
c) Är tiden för projekteringen realistisk
d) Om deletapper, Är tiderna för dessa också realistiska? 
e) Har man analyserat projektets specifika förutsättningar som kan komma att påverka tidplan? (osäkerheter i mark, omgivningen, överklaganden etc.) 
	

	F) Teknik- och metodval

	16. Utifrån förutsättningar i mark: vilka potentiella risker finns ur tekniska och metodmässiga aspekter vad gäller arbetsmiljö?
	

	17. Utifrån förutsättningar i tid: vilka potentiella risker finns ur tekniska och metodmässiga aspekter vad gäller arbetsmiljö?
	

	18. Utifrån förutsättningar i omgivningar: vilka potentiella risker finns ur tekniska och metodmässiga aspekter vad gäller arbetsmiljö?
	

	19. Utifrån kända förutsättningar: Vad behöver vi beakta arbetsmiljö och säkerhet i teknik- och metodval?
a) Vad kommer de olika lösningarna innebära?
b) Vilka alternativ finns?
	

	G) Projektorganisation, styrning och kompetens	Comment by Ulrika Dolietis: Kolla AFSen	Comment by Ulrika Dolietis: 2 § Byggherren ska se till att den organisation och de resurser som krävs för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet finns från starten av planeringen och projekteringen fram till att byggnaden eller anläggningen är färdigställd.

	20. Vilken kompetens finns? Behövs ytterligare kompetens för att kunna arbeta proaktivt med arbetsmiljö och säkerhet?
	

	21. Vad finns det för erfarenhet i projektorganisationen av liknande projekt?
	

	22. Vad för möjlighet till förutsättningar för delaktighet från alla led? (Konsulter, projektörer, /representation från produktion och driftskede)
	

	H) Arbetsmiljö i relation till budget

	23. Hur och när sätts övergripande arbetsmiljömål (jmf. policynivå/arbets- och säkerhetsmiljövision) i projektet och vilka deltar?
	

	24. Har man tagit höjd i budget för potentiella risker? (exempelvis markföroreningar, markförutsättningar) 
	

	25. Har man utifrån tidplan och resurser (budget) tagit höjd för möjligheten att redan i tidigt skede använda sig av visualiseringar i 3D/5D och VR-miljöer i syfte att identifiera potentiella risker? (tillgänglighet och placering, nivåskillnader – branter, sluttningar och höjder)
	

	PROJEKTSPECIFIKA FRÅGOR 

	26. 
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